

Rango Creative Studio — Plan de acción

(primeros 6 meses)

Versión: 1.2 · Septiembre 2026 · Documento de trabajo para los dos socios **Complementa a:** 01-estrategia-marketing.md (estrategia general, proyección económica, captación y comunicación) **Ajuste v1.1:** 04-captacion-rentabilidad-lanzamiento.md detalla los medios de captación, la rentabilidad y las tareas T1–T12 de lanzamiento; **la pauta arranca en la semana 9 junto con el orgánico** (no en la 13) para llegar al primer cliente frío en la semana 12–14.

0. Punto de partida (lo que es verdad hoy)

Realidad	Implicación para el plan
Los dos socios tienen trabajo de tiempo completo (uno en una UTL del Senado)	Capacidad real: ~10 h/semana por socio, ~80 h/mes entre los dos. El plan se diseña para eso, no para una agencia de tiempo completo
Existe portafolio (proyectos independientes de un socio), sin buena presentación ni base de datos	El primer activo que se construye es el portafolio presentado como casos, no la identidad ni las redes
Redes sociales desde cero; habrá pauta, pero el orgánico debe ser fuerte	No se lanza con la cuenta vacía: se abre con un banco de contenido de 30 piezas y una secuencia de lanzamiento
Sin equipo; se puede contratar freelance	Se arma un "roster" de 5–6 freelancers de confianza antes del primer proyecto pago. Los freelancers se pagan con el anticipo del cliente
Rango Político tendrá su propia estrategia más adelante	En este plan solo aparecen las pre-tareas (calendario, lista de precandidatos, revisión legal). La venta política empieza en el trimestre 1 de 2027

Ajuste a la proyección económica

Con dedicación parcial, la Fase 1 de la estrategia (meses 1–6) se recalibra:

Indicador	Estrategia original (fase 1)	Ajustado a tiempo parcial
Proyectos pagos por mes	2 → 3	1 → 2
Ingreso mensual objetivo (COP)	8 → 23 M	4 → 15 M (3 proyectos/mes sostenidos desde el mes 4)
Proyectos imán	4 en 6 meses	2 en 6 meses
Meta de salida de fase	Tarifario validado, 3 casos con resultados	Lo mismo + 3 meses seguidos ≥ COP 12 M/mes (ya es rentable con honorarios). El salto a tiempo completo tiene su propio umbral, más alto (abajo)

Regla del salto a tiempo completo (v1.2, con precios de mercado): un socio deja su empleo cuando el estudio lleva **3 meses seguidos con ingresos $\geq$ COP 30 M/mes y al menos 2 comerciales (o equivalentes de 7–10 M) por mes**, y hay caja para 3 meses de su sueldo. Con la rentabilidad real (documento 04, sección 2.4), 5 proyectos/mes de 25 M apenas cubren un sueldo de 4 M; por debajo de 30 M el salto se financia con deuda personal. Hasta entonces, freelancers absorben la carga.

1. Reglas de operación a tiempo parcial

Capacidad y ritmo semanal (por socio, ~10 h)

Momento	Duración	Uso
Lunes noche	45 min	Sincronización de socios (puede ser por voz/asíncrona): qué se cerró, qué se bloqueó, 3 prioridades de la semana
Martes y jueves noche	2 h c/u	Trabajo individual según rol: outbound, edición, diseño, propuestas
Sábado	4–5 h	Bloque de producción: rodajes, sesiones de edición, reuniones con clientes o freelancers
Domingo noche	30 min	Cierre: actualizar tablero, programar contenido de la semana

Regla: el sábado es sagrado para producción. Si no hay rodaje, es contenido propio.

Roles (propuesta a confirmar entre los dos)

	Socio A (tú)	Socio B
Lidera	Dirección creativa, producción, portafolio, relación con artistas, red política (futuro)	Negocio, finanzas, cuentas, CRM, alianzas, comunidad en redes
Aprueba	Todo lo que sale con el logo de Rango (obra)	Todo lo que sale con precio (propuestas, cotizaciones)
Contenido	Opinión creativa, proceso, obra	Opinión de negocio/industria, casos, LinkedIn

Los dos hacen ventas los primeros 6 meses: no hay "el que vende" y "el que hace".

Cómo se decide sin reuniones largas

- Decisiones reversibles (una pieza, un precio puntual, un freelancer): decide quien lidera esa área y avisa.
- Decisiones irreversibles (nombre, cliente político, gasto $>$ COP 1 M, contratar a alguien fijo): los dos, por escrito en el tablero, máximo 48 h.
- Desacuerdo: se hace la versión más barata de probar y se decide con datos en 2 semanas.

Herramientas (todas gratuitas o casi)

Notion (tablero, base de datos de portafolio, CRM inicial) · Google Drive (archivos maestros) · Frame.io o Drive (aprobaciones de video) · Meta Business Suite (programación IG/FB) · Canva o Figma (piezas

rápidas) · WhatsApp Business (canal comercial con etiquetas) · HubSpot gratuito cuando el CRM en Notion se quede corto.

2. Nota legal previa (no es opcional)

Uno de los socios es servidor público (UTL del Senado). Antes de constituir la sociedad y antes de vender cualquier campaña política, revisar con un abogado:

- 1. **Participación en política** (art. 127 de la Constitución y Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019): qué actividades de campaña puede realizar un empleado del Congreso.
- 2. **Inhabilidades para contratar con el Estado** (Ley 80 de 1993, art. 8): la sociedad de la que sea socio puede quedar inhabilitada para contratar con entidades públicas. No afecta clientes privados (marcas, artistas), sí afecta alcaldías, gobernaciones y entidades.
- 3. **Composición societaria**: evaluar si conviene que la participación del servidor público sea la de un socio capitalista con menor visibilidad mientras conserve el cargo, y que el Socio B sea representante legal.

Esto no bloquea el negocio comercial ni el arranque. Sí condiciona **cómo** se monta Rango Político y por eso su estrategia va después.

3. Presupuesto de arranque (COP, primeros 6 meses)

Rubro	Estimado	Nota
Constitución SAS (Cámara de Comercio de Bogotá) + RUT + facturación electrónica	0,8–1,2 M	Puede posponerse hasta el primer cliente que exija factura; cobrar como persona natural con cuenta de cobro mientras tanto
Contador/a externo	0,3–0,5 M/mes desde la SAS	
Dominio + hosting/plataforma (Framer, Webflow o WordPress)	0,4–0,9 M/año	
Re-presentación del portafolio (editor/a + diseñador/a freelance)	0,8–1,5 M	Inversión prioritaria
Identidad visual (si no la hacen ustedes)	0–1,8 M	Recomendado hacerla internamente: es su primer caso de branding
Pauta (desde la semana 9)	1–1,5 M/mes	Meta + Google; detalle en el documento 04
Proyecto imán #1 y #2 (Sesión Rango, rebrand no solicitado)	1,5–3 M	Coproducción: el artista pone talento y difusión
Equipos	0	Alquilar por rodaje; comprar solo lo que se usa en 3+ proyectos pagos (primero audio y luz, no cámara)
Colchón para imprevistos	1,5 M	

Rubro	Estimado	Nota
Total 6 meses	≈ 8–12 M	Aporte de cada socio: 4–6 M, o escalonado mes a mes

Los freelancers de proyectos pagos **no** están aquí: se pagan con el 50 % de anticipo del cliente.

4. Freelancers: roster antes del primer proyecto

Roles a cubrir

Rol	Cuándo se usa	Tarifa por proyecto o jornada (COP, v1.2)	Dónde buscar
Director/a de fotografía / videógrafo/a con equipo propio	Rodajes	500–900 k por jornada; media jornada 300–500 k	Instagram (#DOPBogotá), referidos de artistas, egresados Unitec/Javeriana/Nacional
Editor/a de video + color	Todo proyecto audiovisual	Reel 80–250 k · pack de 5 anuncios 400–700 k · clip o video de marca 500 k–1 M · comercial 700 k–1,2 M · color 200–500 k/pieza	Behance, Instagram, comunidades de editores
Motion graphics	Anuncios de pauta, intros, logo animado	Logo animado 200–500 k · pieza 20–30 s 300–800 k	Behance
Diseñador/a gráfico/a de marca	Branding, piezas	Identidad con manual 1,2–2,5 M · piezas de redes 30–80 k c/u	Behance, Domestika, facultades de diseño
Desarrollador/a web no-code (Framer/Webflow/WordPress)	Sitios	Landing 600 k–1,2 M · sitio 5–7 páginas 1,5–3 M	Workana, LinkedIn, comunidades no-code
Sonidista con equipo	Rodajes con audio directo	250–400 k por jornada	Estudios de grabación aliados
Fotógrafo/a	Sesión de socios, fotos de casos, sitios	350–600 k por sesión de 2–3 h	Instagram, referidos

Fuentes y detalle en 04-captacion-rentabilidad-lanzamiento.md, sección 2.1. Los freelancers en Bogotá cotizan por proyecto o por jornada, no por hora.

Proceso (una sola vez, semana 3–5)

1. Lista de 3 candidatos por rol (18 nombres).
2. Micro-prueba pagada de 2–4 h (COP 100–250 k): editar 30 s de material propio, diseñar una pieza, etc.

- 3. Elegir 1 principal + 1 respaldo por rol.
- 4. Acuerdo por escrito de 1 página: tarifa, tiempos, rondas de cambios, cesión de derechos, crédito en la pieza.
- 5. Ficha en Notion: rol, tarifa, disponibilidad, calidad (1–5), velocidad (1–5).

Brief estándar para freelance (1 página)

Objetivo de la pieza · referencia de tono (3 links) · material (link Drive) · entregables y formatos · fecha de primera versión · rondas incluidas (2) · pago (50 % al iniciar, 50 % al aprobar).

5. Cronograma: tres bloques en 26 semanas

Semanas 1–8	FASE 0 · CIMIENTOS	Portafolio, identidad, sitio, roster, banco de contenido, CRM
Semanas 9–16	FASE 1 · LANZAMIENTO	Redes al aire, outbound, primer proyecto imán, primeros 2–3 clientes
Semanas 17–26	FASE 2 · TRACCIÓN	Segundo imán, pauta, primer retainer, tarifario validado, decisión de salto

Cada bloque termina con una **revisión de socios de 2 h** (sábado) con el tablero de la sección 8.

6. Playbooks

6.1 Portafolio: de carpeta desordenada a casos que venden

Objetivo: en la semana 6 tener 8–10 casos presentados con el mismo formato, en una base de datos que alimenta sitio, redes y propuestas.

Paso 1 — Inventario (semana 1, 3 h). Base de datos en Notion con una fila por proyecto. Campos:

Campo	Ejemplo
Nombre	Clip "Ruido" — artista X
Tipo	Clip musical / comercial / branding / web / evento
Cliente y sector	Artista independiente, música urbana
Año	2025
Rol de Rango/tuyo	Dirección, producción, edición
Estado del material	Master final en Drive / solo publicado en IG / perdido
Enlaces	Master, publicado, fotos de rodaje
Resultado	120 k vistas, se usó en lanzamiento en plataformas
Calidad (1–5)	4
Apto para portafolio	Sí / No / Con re-edición

Campo	Ejemplo
Derechos	Puedo publicarlo: sí / consultar

Paso 2 — Curaduría (semana 1, 1 h entre los dos). Regla: mejor 8 piezas excelentes que 25 regulares. Criterio: ¿muestra el tono "fuera de rango"? ¿tiene un resultado o una historia? ¿está en calidad de master?

Paso 3 — Re-presentación (semanas 2–5, freelance). Para cada pieza elegida: - Re-export en master (4K o 1080 limpio), versión 16:9 y 9:16, y un corte de 15 s como "gancho". - Portada tipo póster (fotograma + título). - 3–5 fotogramas fijos.

Paso 4 — Ficha de caso (semanas 4–6, socios). Una página por proyecto, siempre igual: 1. Contexto (qué tenía el cliente, en 2 líneas) 2. Problema o pregunta 3. La idea (por qué es "fuera de rango") 4. Ejecución (qué hicieron, con quién, en cuánto tiempo) 5. Resultado (número si existe; si no, qué cambió) 6. Pieza + 3 fotogramas

Paso 5 — Reel del estudio (semana 6). 45–60 s con lo mejor de todo, sin voz en off explicativa: obra, ritmo, tono. Es la pieza que abre el sitio y el primer video de las redes.

6.2 Redes sociales desde cero (orgánico fuerte, pauta como amplificador)

Principio: no se abre la cuenta y "se va publicando". Se lanza con inventario.

Antes de abrir (semanas 4–8): - Reservar usuarios iguales en Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn (página + perfiles de socios), Behance. - Banco de 30 piezas listas antes del día 1: 10 de obra (casos), 8 de proceso (rodajes pasados, edición), 8 de opinión (los socios a cámara, 45–60 s, una tesis por video), 4 de Bogotá. - Plantillas: portada de caso, carrusel de proceso, subtítulos, lower-third de los socios. - Bio y "highlights" definidos con la línea de marca ("Fuera de rango").

Secuencia de lanzamiento (semanas 9–12):

Semana	Instagram	TikTok	YouTube	LinkedIn (socios)
9	Día 1: reel del estudio. Días 2–7: 3 casos, 1 opinión, 1 proceso	Manifiesto en 30 s + 3 procesos	Reel del estudio + caso completo #1	Post de lanzamiento de cada socio (historia personal, por qué Rango)
10–12	4–5 posts/semana, historias diarias (rodajes, decisiones, preguntas)	3–4/semana	1 caso completo/semana	3/semana c/u: 1 caso, 1 opinión, 1 aprendizaje

Cadencia sostenible después (con 10 h/semana por socio): 4 posts IG + 3 TikTok + 1 YouTube + 3 LinkedIn por socio, por semana. Se produce **en lote** los sábados sin rodaje: 2 h de grabación de opinión rinden 8 videos.

Reglas de contenido orgánico: - Cada obra publicada lleva una decisión explicada ("elegimos X en vez de Y porque..."): eso convierte un reel bonito en autoridad. - Opinión con tesis, no con rabia: "Las marcas bogotanas siguen haciendo anuncios de 2015 y este es el motivo". - Responder todos los comentarios las primeras 12 semanas. El algoritmo premia conversación y es donde aparecen los primeros leads. - Un llamado a acción fijo: "diagnóstico creativo de 30 minutos" (link en bio).

Pauta (desde semana 9, COP 1–1,5 M/mes; detalle en el documento 04, T6 y T7): - 60 %: amplificar los 2 contenidos orgánicos con mejor tasa de guardados/compartidos de la quincena, a públicos de intereses (marketing, música, emprendimiento, Bogotá 25–45). - 30 %: retargeting a quien vio ≥ 50 % de un video o visitó el sitio, con un caso y el CTA de diagnóstico. - 10 %: prueba en LinkedIn Ads o Google

Ads a 4 términos de intención alta ("productora audiovisual Bogotá", "video clip musical Bogotá", "agencia de branding Bogotá", "diseño web empresas Bogotá"). - Métrica que manda: costo por solicitud de diagnóstico, no alcance.

6.3 Captación: "pitch de una idea" en versión tiempo parcial

Con 10 h/semana no se hacen 20 pitches al mes. Se hacen **8 buenos** (2 por semana, 1 por socio).

1. Lunes: elegir 2 cuentas de la lista (sección 9, semana 2). Criterio: lanzamiento próximo, comunicación visiblemente conservadora, o contacto directo posible.
2. Martes: investigar 30 min; escribir UNA idea concreta (no "les hacemos videos", sino "un clip de 20 s donde su producto nunca aparece y aun así se vende").
3. Jueves: grabar video de 60–90 s a cámara con la idea; enviar por Instagram DM, correo o LinkedIn con 3 líneas y link a un caso similar.
4. Seguimiento a los 5 y a los 12 días. Registrar todo en el CRM.
5. Meta de calibración a las 8 semanas: tasa de respuesta $\geq 20\%$ y 1 reunión por cada 4 pitches. Si no se cumple, cambiar el formato (más corto, otro canal), no el volumen.

Reunión de diagnóstico (30 min, virtual): 5 min escuchar · 15 min preguntas (qué lanzan, qué han hecho, qué no funcionó, presupuesto aproximado) · 10 min tres oportunidades en voz alta. Al día siguiente, 1 página con esas 3 oportunidades y una de ellas cotizada. Es la propuesta.

Alianzas de arranque (3 en los primeros 3 meses): un estudio de grabación, un coworking o colectivo creativo, una agencia mediana que subcontrate producción. Acuerdo simple: referido = 10 % del primer proyecto.

6.4 Rango Político: pre-tareas (sin vender todavía)

Cuándo	Tarea
Semana 4	Consulta legal (sección 2)
Semana 8	Calendario electoral 2027 en el tablero: elecciones territoriales el último domingo de octubre de 2027; inscripción de candidatos hacia julio; precampañas desde el primer trimestre
Semana 12	Lista de 20 precandidatos a concejo de Bogotá y alcaldías de la sabana y ciudades intermedias con perfil compatible con el filtro de valores (a definir por escrito en la misma semana)
Semana 20	Mapa de consultores políticos y encuestadores en Bogotá (quién arma equipos de campaña)
Enero 2027	Sesión de estrategia específica de Rango Político: marca, oferta, precios, proceso de venta, equipo

7. Qué NO hacer en estos 6 meses

- No aceptar proyectos por debajo de COP 2 M "por portafolio" (los proyectos imán ya cumplen ese papel, y son solo 2).
- No comprar cámara.
- No abrir más redes de las cuatro definidas.

- No contratar a nadie fijo.
- No vender política antes de la consulta legal y la estrategia específica.
- No hacer un sitio web de 15 páginas: una landing con reel, 8 casos y el CTA de diagnóstico.

8. Tablero quincenal (15 minutos cada dos domingos)

Indicador	Meta semana 16	Meta semana 26
Casos publicados en sitio	8	12
Piezas en banco de contenido	30 → reposición semanal	15 de reserva siempre
Seguidores calificados (IG + TikTok)	1.500	4.000
Seguidores LinkedIn por socio (cargos marketing/marca)	300	800
Pitches enviados (acumulado)	16	36
Tasa de respuesta a pitches	≥ 20 %	≥ 25 %
Diagnósticos realizados	6	16
Propuestas enviadas	4	12
Proyectos cerrados (acumulado)	2–3	9–12
Ticket promedio (COP)	3,5 M	5 M
Ingresos del mes	6–9 M	12–16 M
Retainers activos	0	1–2
Alianzas activas	1	3
Horas reales trabajadas por socio/semana	10	10 (si supera 15 sostenido, es señal de salto o de freelance)

9. Plan paso a paso

Convención: **A** = Socio A (tú), **B** = Socio B, **F** = freelance. Horas estimadas por tarea.

FASE 0 · CIMIENTOS (semanas 1–8)

Semana 1 — Alinear y inventariar

1. (A+B, 2 h) Sesión fundacional: confirmar punta de lanza (audiovisual), roles de la sección 1, pisos de precio (COP 2 M), aporte de capital y cómo se resuelven desacuerdos. Dejarlo escrito en Notion.
2. (A, 3 h) Inventario del portafolio en la base de datos de la sección 6.1. Todas las piezas, aunque sean malas.

3. (B, 2 h) Crear espacio en Notion: tablero de tareas, base de portafolio, CRM (lista → contactado → reunión → propuesta → cierre), roster de freelancers.
4. (A+B, 1 h) Curaduría: elegir las 8–10 piezas que van al portafolio y marcar cuáles necesitan re-edición.
5. (B, 1 h) Reservar usuario en Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y Behance; comprar dominio.

Semana 2 — Marca y lista de cuentas

6. (A, 4 h) Plataforma de marca en 1 página: propósito, posicionamiento, concepto ("Fuera de rango" u otro), 5 reglas de tono (qué sí / qué no).
7. (B, 3 h) Lista de 40 cuentas objetivo para pitch: 15 artistas/sellos con lanzamiento próximo, 15 marcas de moda, gastronomía, lifestyle y startups bogotanas, 10 agencias medianas que subcontratan producción. Con nombre de contacto y canal.
8. (A+B, 2 h) Definir el tarifario inicial por nivel de oferta (entrada, core, premium, recurrente) con 3 precios de referencia por servicio.
9. (B, 1 h) Publicar convocatoria de freelancers (historias personales, grupos, universidades) y pedir 3 referidos por rol.

Semana 3 — Identidad y roster

10. (A, 5 h) Identidad visual mínima: logotipo, paleta, tipografía, plantilla de portada de caso y de post. Documentar como caso de branding #1 (el propio).
11. (B, 3 h) Preseleccionar 18 freelancers (3 por rol) y enviar micro-prueba pagada a 2 por rol.
12. (A, 2 h) Brief de re-presentación del portafolio para editor/a y diseñador/a (sección 4, brief estándar).

Semana 4 — Producción del portafolio y consulta legal

13. (F editor/a, 15–25 h; A supervisa 2 h) Re-export, versiones 16:9 y 9:16, cortes de 15 s de las 8–10 piezas.
14. (F diseñador/a, 8–12 h) Portadas tipo póster y fotogramas.
15. (A, 1,5 h) Consulta legal: participación en política, inhabilidades de la sociedad, estructura societaria recomendada.
16. (B, 2 h) Evaluar micro-pruebas, elegir principal y respaldo por rol, firmar acuerdos de 1 página.
17. (B, 2 h) Escribir guion de la reunión de diagnóstico y plantilla de propuesta de 1 página.

Semana 5 — Casos y sitio

18. (A, 4 h) Redactar 5 fichas de caso con el formato de 6 puntos.
19. (B, 4 h) Montar landing en Framer/Webflow/WordPress: reel (placeholder), casos, quiénes somos, CTA de diagnóstico con formulario o link a WhatsApp Business.
20. (A+B, 1 h) Definir los 4 pilares y el calendario de contenido de las primeras 4 semanas de lanzamiento.

Semana 6 — Reel y banco de contenido (parte 1)

21. (A + F editor/a, 6 h) Reel del estudio de 45–60 s.
22. (A, 3 h) Redactar las 3–5 fichas de caso restantes y subir todas al sitio.
23. (A+B, sábado 4 h) Grabar en lote 8 videos de opinión (4 c/u), 45–60 s, una tesis por video.

24. (B, 2 h) Plantillas de subtítulos, lower-thirds y carruseles de proceso.

Semana 7 — Banco de contenido (parte 2) y SAS

25. (F editor/a, 6 h) Editar y subtitular los 8 videos de opinión.
26. (A, 3 h) Preparar 8 piezas de proceso con material de rodajes pasados y 4 piezas de Bogotá.
27. (B, 3 h) Constituir la SAS en la Cámara de Comercio (o decidir posponer hasta el primer cliente que exija factura), abrir cuenta bancaria, contratar contador/a.
28. (B, 1 h) Configurar Meta Business Suite y programar la semana 9 completa.

Semana 8 — Revisión y preparación de lanzamiento

29. (A+B, sábado 2 h) Revisión de fase: checklist de salida (8+ casos en sitio, reel, 30 piezas en banco, roster firmado, CRM con 40 cuentas, tarifario, consulta legal hecha).
30. (A, 2 h) Coordinar el proyecto imán #1: elegir artista para "Sesión Rango" (coproducción: ellos ponen talento y difusión), fecha de rodaje en semana 11 o 12.
31. (B, 2 h) Escribir y programar los posts de lanzamiento de LinkedIn de ambos socios (historia personal + por qué Rango).
32. (B, 1 h) Calendario electoral 2027 en el tablero y borrador del filtro de valores para Rango Político.

FASE 1 · LANZAMIENTO (semanas 9–16)

Semana 9 — Al aire

33. (B, 1 h) Día 1: publicar reel del estudio en las 4 redes y posts personales de LinkedIn. El mismo día se encienden Meta Ads y Google Ads (documento 04, T6 y T7).
34. (A+B, 30 min/día) Responder todos los comentarios y mensajes en < 12 h.
35. (A+B, 1 h c/u) Primeros 2 pitches de una idea (uno cada socio) a cuentas de la lista.
36. (B, 1 h) Escribir a 10 contactos cercanos (excolegas, amigos con negocios, artistas) con el reel y el CTA de diagnóstico: los primeros clientes suelen salir de aquí.

Semanas 10–12 — Ritmo

37. (A+B) Cadencia: 4 IG + 3 TikTok + 1 YouTube + 3 LinkedIn por socio por semana, producido en lote los sábados.
38. (A+B) 2 pitches/semana con seguimiento a 5 y 12 días. Registrar en CRM.
39. (A+B) Realizar todos los diagnósticos que salgan (meta: 3 en estas semanas) y enviar propuesta de 1 página al día siguiente.
40. (A + F, sábado semana 11 o 12, 8 h) Rodaje "Sesión Rango" #1. Edición en semana 13.
41. (B, 2 h) Cerrar 1 alianza (estudio de grabación o coworking) con acuerdo de referido.
42. (B, 1 h) Definir por escrito el filtro de valores de Rango Político.

Semanas 13–16 — Primeros clientes y pauta

43. (A+B) Ejecutar los primeros 2–3 proyectos pagos con freelancers del roster: 50 % anticipo, brief estándar, 2 rondas de cambios, Rango Report al cierre.
44. (B, 2 h) Optimizar la pauta activa desde la semana 9 (documento 04, T6 y T7): apagar creativos perdedores, subir presupuesto al ganador, revisar cada lunes costo por conversación y por diagnóstico.

- 45. (A, 2 h) Publicar "Sesión Rango" #1 con la ficha de caso y estrategia de difusión conjunta con el artista.
- 46. (B, 3 h) Lista de 20 precandidatos compatibles con el filtro de valores (solo mapeo, sin contacto).
- 47. (A+B, sábado semana 16, 2 h) Revisión de fase con el tablero: tasa de respuesta de pitches, costo por diagnóstico, ticket promedio, horas reales. Ajustar formato de pitch si la respuesta es < 20 %.

FASE 2 · TRACCIÓN (semanas 17–26)

Semanas 17–20

- 48. (A+B) Mantener cadencia de contenido y 2 pitches/semana; subir el piso de precio a COP 3 M si ya hay 3 proyectos cerrados.
- 49. (A, 3 h) Convertir el primer proyecto pago con resultados en caso público (ficha + video de 60 s de "cómo lo hicimos").
- 50. (B, 3 h) Diseñar y ofrecer el primer retainer "Rango Lab" (contenido mensual + dirección creativa, COP 3–4 M/mes) a los 2 clientes más satisfechos.
- 51. (A, 4 h + F) Proyecto imán #2: "rebrand no solicitado" de un ícono bogotano, publicado como caso y enviado a prensa (Bacánika, Cartel Urbano, Revista P&M).
- 52. (B, 2 h) Mapa de consultores políticos y encuestadores de Bogotá (sin contacto comercial).

Semanas 21–24

- 53. (B, 2 h) Segunda y tercera alianza: agencia mediana para producción marca blanca; colectivo o promotor de eventos.
- 54. (A+B, 2 h) Inscribirse a la próxima convocatoria de Cannes Young Lions Colombia y revisar categorías de El Dorado.
- 55. (B, 2 h) Revisar tarifario con datos reales: ticket promedio, margen por proyecto (meta ≥ 60 %), tiempo real invertido.
- 56. (A+B) Sostener: 4 casos nuevos publicados desde el lanzamiento, banco de contenido con 15 piezas de reserva.

Semanas 25–26 — Decisión

- 57. (A+B, sábado, 3 h) Revisión de semestre con el tablero completo y el estado de resultados real de 6 meses.
 - 58. (A+B) Aplicar la regla del salto (v1.2): si hay 3 meses seguidos $\geq$ COP 30 M con al menos 2 comerciales/mes y caja para 3 meses, definir cuál socio pasa a tiempo completo y cuándo. Si el estudio está entre 12 y 30 M, la decisión es seguir a tiempo parcial subiendo el ticket, no saltar. Si no, definir qué cambia en los próximos 3 meses (precio, formato de pitch, canal) y repetir el ciclo.
 - 59. (A+B, 2 h) Agendar la sesión de estrategia de Rango Político para enero de 2027 con los insumos de las tareas 15, 32, 42, 46 y 52.
 - 60. (A, 2 h) Actualizar este plan a versión 2.0 con lo aprendido.
-

Anexos

A. Guion "pitch de una idea" (60–90 s)

Hola [nombre], soy [socio] de Rango, un estudio creativo en Bogotá. Vi [lanzamiento / campaña / algo específico] y se me ocurrió una cosa: [LA IDEA en 2 frases, concreta, visual]. Hicimos algo parecido con [caso]: [link]. Si te sirve, 30 minutos y te dejo tres oportunidades por escrito, sin costo. ¿Te va [día]?

B. Ficha de caso (formato fijo)

Contexto · Problema · Idea · Ejecución · Resultado · Pieza + fotogramas. Máximo 150 palabras de texto.

C. Acuerdo freelance de 1 página

Partes · alcance · entregables y formatos · fechas · tarifa y forma de pago (50/50) · rondas de cambios (2) · cesión de derechos patrimoniales al estudio y al cliente · crédito · confidencialidad.

D. Propuesta de 1 página

Lo que escuchamos (3 líneas) · tres oportunidades · la que recomendamos, con alcance, tiempos y precio · qué necesitamos del cliente · validez 10 días.

E. Checklist de salida de cada fase

- Fase 0: 8+ casos en sitio · reel · 30 piezas en banco · roster firmado · CRM con 40 cuentas · tarifario · consulta legal · SAS o decisión de posponer.
- Fase 1: 16 pitches enviados · 6 diagnósticos · 2–3 proyectos cerrados · Sesión Rango #1 publicada · pauta activa · 1 alianza.
- Fase 2: 7–9 proyectos acumulados · 1–2 retainers · imán #2 publicado · 3 alianzas · decisión de salto tomada.